

## OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2021. godinu

### OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO

R.B.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključivanja ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednosti	Napomena
1.	Izvođenje nepredviđenih radova na izgradnji staklene bašte u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko" po Ugovoru br. 02/12-19-22395/20 od 18.02.2021. godine 45000000-7 45310000-3	Pregovarački postupak bez objave obavještenja 422-4-3-183/21	SELA d.o.o. ID broj: 4200502250004 Sarajevo	Vrijednost bez PDV-a: 21.534,51 KM Period trajanja: 20 kalendarskih dana od dana uvođenja Izvođača u posao. Način plaćanja: Bez avansa, nakon primopredaje radova u zakonskom roku. Garantni period: Dvije godine od primopredaje radova.			27.09.2021.	22.11.2021. 18.405,13 KM	