

IZMJENA - DOPUNA IZVODA IZ PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU

Izmjena

R.B.	PREDMET NABAVKE	Vrijednost nabavke bez PDV-a	Vrijednost nabavke s PDV-om	Vrsta postupka	Rok za pokretanje postupka
26	Izvođenje radova na izgradnji objekta Sportsko rekreacionog centra Dobrinja II faza	5.299.145,30	6.200.000,00	otvoreni postupak	April

