

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
GRAD SARAJEVO
OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02/09-23-28750/15
Sarajevo, 10.02.2016.godine

Na temelju člana 24. i 70. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i člana 13. Pravilnika o nabavci roba, vršenju usluga i ustupanju radova broj 09-05-26263/15 od 27.11.2015.godine) i preporuke Komisije za javnu nabavku radova Općinski načelnik d o n o s i:

ODLUKU

**o dodjeli ugovora putem pregovaračkog postupka
bez objave obavještenja o nabavci**

I Prihvata se ponuda ponuđača SELA DOO SARAJEVO u predmetu dodjela ugovora za „Izvođenje dodatnih radova na izgradnji II faze sportskog igrališta u naselju Briješće ul.Izeta Karšića po osnovnom ugovoru broj 02-14-6604/15 od 20.05.2015.godine“, sa iznosom konačne ponude 13.431,13 KM sa uračunatim PDV, ostali elementi ponude - rok trajanja ugovora 15 kalendarskih dana, garantni rok - za izvedene radove 2 godine računajući od dana primopredaje radova, način plaćanja bez avansa nakon primopredaje radova u zakonskom roku.

II Otvaranje i analizu ponuda provela je Komisija za javnu nabavku radova (u daljem tekstu: Komisija), u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama. Zapisnik sa otvaranja ponuda i izvještaj o radu Komisije sa preporukom za dodjelu ugovora u spisu.

III Zadužuje se Služba za finansije i zajedničke poslove, da obavijesti učesnika pregovaračkog postupka o prihvatanju ponude, a u skladu sa datim izvještajem o radu Komisije i preporukom za dodjelu ugovora, te nakon isteka žalbenog roka pripremi ugovor i dostavi Općinskom načelniku na potpis.

Obrazloženje

Uvidom u dostavljeni izvještaj o radu Komisije i preporuku za dodjelu ugovora konstatovano je sledeće: Tokom realizacije Ugovora broj 02-14-6604/15 od 20.05.2015.godine o izvođenju dodatnih radova na izgradnji II faze sportskog igrališta u naselju Briješće ul.Izeta Karšića, izkazana je potreba za izvođenjem dodatnih radova.

U vezi sa tim, Služba za investicije i infrastrukturu, obratila se sa Zahtjevom broj 08-sl/15 od 29.12.2015.godine za odobrenje postupka javne nabavke. Opravdanost ovog postupka Služba za investicije i infrastrukturu potvrdila je Obrazloženjem za naknadne radove za izgradnju II faze sportskog igrališta u naselju Briješće ul.Izeta Karšića broj 08-23-sl./15 MD od 29.12.2015.godine. Istim je konstatovao da je potrebno izvesti određene dodatne radove, koji se ne mogu izvesti u sklopu potpisanog Ugovora. U vezi na naprijed navedenim, Služba za finansije i zajedničke poslove upućuje Općinskom načelniku Zahtjev za pokretanje postupka javne nabavke broj 09-sl/15 od 29.12.2015.godine.

Postupajući po gore navedenim zahtjevima, a u skladu sa članom 18. stav 1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH broj 39/14“) Općinski načelnik donio je Odluku o pokretanju postupka javne nabavke za „Izvođenje dodatnih radova na izgradnji II faze sportskog igrališta u naselju

Briješće ul. Izeta Karšića po osnovnom ugovoru broj 02-14-6604/15 od 20.05.2015. godine“, putem pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o javnoj nabavci. Aktom broj 02/09-23-28750/15 od 30.12.2015. godine upućen je poziv izvođaču radova firmi SELA DOO Sarajevo za dostavu ponude za izvođenje dodatnih radova na izgradnji II faze sportskog igrališta u naselju Briješće ul. Izeta Karšića po osnovnom ugovoru broj 02-14-6604/15 od 20.05.2015. godine.

Komisija za javnu nabavku radova (u daljem tekstu: Komisija) blagovremeno i pravilno, dana 14.01.2016. godine, izvršila je javno otvaranje pristigle inicijalne ponude, sačinila Zapisnik o elementima ponude dostavljenim u Zapisniku sa otvaranja ponude u prilogu. Komisija je utvrdila da je ponuđač SELA DOO Sarajevo dostavio sve dokumente zahtjevane pozivom.

Zapisnikom sa otvaranja ponuda od 14.01.2016. godine, konstatovano je da ponuđena cijena iznosi **13.431,13 KM sa uračunatim PDV**, ostali elementi ponude - rok trajanja ugovora 15 dana, garantni rok – za izvedene radove 2 godine računajući od dana primopredaje radova, način plaćanja bez avansa nakon primopredaje radova u zakonskom roku.

Uvidom u dostavljeni predmjer i predračun radova Komisija je, aktom od 14.01.2016. godine od strane ponuđača SELA DOO Sarajevo zatražila izjašnjenje o konačnoj ponudi.

Pozivom za izjašnjenje o konačnoj ponudi, firma SELA DOO Sarajevo, u ostavljenom roku, dostavila je Izjašnjenje broj 1501.13.33 od 15.01.2016. godine kojim potvrđuje da njihova ponuda od 14.01.2016. godine ujedno je i konačna ponuda sa iznosom **13.431,13 KM sa uračunatim PDV-om**.

Komisija je izvršila analizu dostavljene konačne ponude i utvrdila da ista u cijelosti ispunjava sve uslove date tenderskom dokumentacijom i da je prihvatljiva za ugovorni organ. Računskom kontrolom ponude Komisija je konstatovala da dostavljena konačna ponuda nema računskih grešaka.

Nadzorni organ izvršio je uvid u dostavljenu konačnu ponudu ponuđača SELA DOO SARAJEVO i konstatovao da je za realizaciju izgradnje II faze sportskog igrališta u naselju Briješće ul. Izeta Karšića po osnovnom ugovoru 02-14-6604/15 od 20.05.2015. godine bilo neophodno ugovoriti izvođenje dodatnih radova. Izvođač je dostavio konačnu ponudu za realizaciju II faze radova putem pregovaračkog postupka, a Nadzorni organ je izvršio uvid u istu i aktom broj 1017-162/15-11 od 20.01.2015. godine konstatovao da su dostavljene cijene iz konačne ponude u skladu sa ugovorenim i tržišnim cijenama.

Budući da je konačna ponuda kalkulirana na isti način kao i ugovorene cijene na bazi realnih tehničko-ekonomskih kriterija, Komisija predlaže da se ovi dodatni radovi prihvate i odobri zaključenje ugovora na iznos od **13.431,13 KM sa uračunatim PDV-om**.


U toku pregovaračkog postupka postignut je dogovor oko svih uslova ugovora. Iz navedenih razloga, a primjenom člana 64. stava 1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Ponuđač koji je sudjelovao u postupku nadmetanja može radi zaštite svojih prava, u roku od 10 dana od prijema pismene obavijesti (odluke) o izboru najpovoljnijeg ponuđača, izjaviti žalbu ugovornom organu u dovoljnom broju primjeraka.

Obradila:
Enisa Babić, dipl. pravnik

- Dostaviti:
1. Ponuđaču
 2. Služba za finansije i zajedničke poslove
 3. Arhivi / u spis



Općinski načelnik
mr. Semir Efendić