

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
GRAD SARAJEVO
OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02/09-23-5893/16
Sarajevo, 18.03.2016.godine

Na temelju člana 24. i 70. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i člana 14. Pravilnika o nabavci roba, vršenju usluga i ustupanju radova broj 09-05-26263/15 od 27.11.2015.godine, a na preporuku Komisije za javnu nabavku radova - putem pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja za zaključenje ugovora, Općinski načelnik d o n o s i:

ODLUKU

o dodjeli ugovora Izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova na izgradnji sportskog igrališta u naselju Švrakino selo po osnovnom ugovoru broj 02-28-16284/14 od 27.08.2014.godine

I Prihvata se ponuda ponuđača **TB INŽENJERING doo Breza** u predmetu dodjele ugovora za „Izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova na izgradnji sportskog igrališta u naselju Švrakino selo po osnovnom ugovoru broj 02-28-16284/14 od 27.08.2014.godine“, sa iznosom konačne ponude **17.205,04 KM** sa uračunatim PDV, ostali elementi ponude - rok trajanja ugovora **30 kalendarskih dana**, garantni rok - za izvedene radove **2 godine računajući od dana primopredaje radova**, način plaćanja bez avansa nakon primopredaje radova u zakonskom roku.

II Otvaranje i analizu ponuda provela je Komisija za javnu nabavku radova (u daljem tekstu: Komisija), u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama. Zapisnik sa otvaranja ponuda i izvještaj o radu Komisije sa preporukom za dodjelu ugovora u spisu.

III Zadužuje se Služba za finansije i zajedničke poslove, da obavijesti učesnika pregovaračkog postupka o prihvatanju ponude, a u skladu sa datim izvještajem o radu Komisije i preporukom za dodjelu ugovora, te nakon isteka žalbenog roka pripremi ugovor i dostavi Općinskom načelniku na potpis.

Obrazloženje

Uvidom u dostavljeni izvještaj o radu Komisije i preporuku za dodjelu ugovora konstatovano je sledeće: Tokom realizacije Ugovora broj 02-28-16284/14 od 27.08.2014.godine o izvođenju radova na izgradnji sportskog igrališta u naselju Švrakino selo, ukazala se potreba za izvođenjem dodatnih i nepredviđenih radova.

U vezi sa tim, Služba za investicije i infrastrukturu, obratila se sa Zahtjevom broj 08-23-sl/16-vs od 23.02.2016.godine za odobrenje postupka javne nabavke. Opravdanost ovog postupka Služba za investicije i infrastrukturu potvrdila je Obrazloženjem za izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova za izgradnju sportskog igrališta u naselju Švrakino selo broj 08-23-sl/16-vs od 23.02.2016.godine. Istim je konstatovao da je potrebno izvesti određene dodatne i nepredviđene radove, koji se ne mogu izvesti u sklopu potpisanog osnovnog Ugovora. U vezi sa naprijed navedenim, Služba za finansije i zajedničke poslove upućuje Općinskom načelniku Zahtjev za pokretanje postupka javne nabavke broj 09-sl od 23.02.2016.godine.

Postupajući po gore navedenim zahtjevima, a u skladu sa članom 18. stav 1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH broj 39/14“) Općinski načelnik donio je Odluku o pokretanju postupka javne nabavke za „Izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova na izgradnji sportskog igrališta u naselju Švrakino selo po osnovnom ugovoru broj 02-28-16284/14 od 27.08.2014.godine“, putem

pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o javnoj nabavci. Aktom broj 02/09-23-5893/16 od 02.03.2016.godine upućen je poziv izvođaču radova firmi TB INŽENJERING DOO Breza za dostavu ponude za izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova na izgradnji sportskog igrališta u naselju Švrakino selo po osnovnom ugovoru broj 02-28-16284/14 od 27.08.2014.godine.

Komisija za javnu nabavku radova (u daljem tekstu: Komisija) blagovremeno i pravilno, dana 14.03.2016.godine, izvršila je javno otvaranje pristigle inicijalne ponude, sačinila Zapisnik o elementima ponude dostavljenim u Zapisniku sa otvaranja ponude u prilogu. Komisija je utvrdila da je ponuđač TB INŽENJERING DOO Breza dostavio sve dokumente zahtjevane pozivom.

Zapisnikom sa otvaranja ponuda od 14.03.2016.godine, konstatovano je da ponuđena cijena iznosi **17.205,04 KM sa uračunatim PDV**, ostali elementi ponude - rok trajanja ugovora 30 dana, garantni rok – za izvedene radove 2 godine računajući od dana primopredaje radova, način plaćanja bez avansa nakon primopredaje radova u zakonskom roku.

Uvidom u dostavljeni predmjer i predračun radova Komisija je, aktom od 14.03.2016.godine od strane ponuđača TB INŽENJERING DOO Breza zatražila izjašnjenje o konačnoj ponudi.

Pozivom za izjašnjenje o konačnoj ponudi, firma TB INŽENJERING DOO Breza, u ostavljenom roku, dostavila je Izjašnjenje broj 811/16 od 15.03.2016.godine kojim potvrđuje da njihova ponuda od 14.03.2016.godine ujedno je i konačna ponuda sa konačnim iznosom **17.205,04 KM sa uračunatim PDV-om**.

Komisija je izvršila analizu dostavljene konačne ponude i utvrdila da ista u cijelosti ispunjava sve uslove date tenderskom dokumentacijom i da je prihvatljiva za ugovorni organ. Računskom kontrolom ponude Komisija je konstatovala da dostavljena konačna ponuda nema računskih grešaka.

Komisija za stručno-tehnički nadzor izvršila je uvid u dostavljenu konačnu ponudu ponuđača TB INŽENJERING doo Breza i konstatovala da je za realizaciju izgradnje sportskog igrališta u naselju Švrakino selo po osnovnom ugovoru broj 02-28-16284/14 od 27.08.2014.godine bilo neophodno ugovoriti izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova kako bi objekat u cjelini bio završen i stavljen u funkciju. Komisija za stručno-tehnički nadzor izvršila je uvid u konačnu ponudu i aktom broj 08-23-sl/16-vs od 17.03.2016.godine konstatovala da su „opisani radovi i količine pozicija u predmetnoj ponudi tačni, jedinične cijene su u skladu sa jediničnim cijenama iz osnovnog ugovora i nisu veće od trenutnih tržišnih cijena za ovakve i slične poslove“.

Budući da je konačna ponuda kalkulirana na isti način kao i ugovorene cijene na bazi realnih tehničko-ekonomskih kriterija, Komisija predlaže da se ovi dodatni radovi prihvate i odobri zaključenje ugovora na iznos od **17.205,04 KM sa uračunatim PDV-om**.


U toku pregovaračkog postupka postignut je dogovor oko svih uslova ugovora. Iz navedenih razloga, a primjenom člana 64.stava 1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Ponuđač koji je sudjelovao u postupku nadmetanja može radi zaštite svojih prava, u roku od 10 dana od prijema pismene obavijesti (odluke) o izboru najpovoljnijeg ponuđača, izjaviti žalbu ugovornom organu u dovoljnom broju primjeraka.

Obradila:
Enisa Babić, dipl. pravnik

- Dostaviti:
1. Ponuđaču
 2. Služba za finansije i zajedničke poslove
 3. A r h i v i / u spis



Općinski načelnik
mr. Semir Efendić