OBRAZAC PRACENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2021. godinu

OPCINA NOVI GRAD SARAJEVO

Ostatak
vrijednosti Datum Datum potpune
Vrsta postupka i broj Podaci o Osnovni elementi Opis izmjene e . realizacije
RS . oy - - ugovora nakon zakljudivanja .
obavjeStenja o dobavljacu/dobavlja¢ | ugovora/okvirnog sporazuma osnovnih v . . ugovora/okvirno
. L - - . . udinjene ugovora/okvirnog .
R.B. | Opisioznaka po JRIN | dodjeli ugovora sa ima u okvirnom (Vrijednost, period elemenata N B g sporazumai | Napomena
I . . L . izmjene/ostatak sporazuma i
Portala javnih sporazumu (Naziv, ID| trajanja/rok izvrSenja, rok | ugovora i datum s . - ukupna
. R o Lo o vrijednosti ukupna utroSena .

nabavki broj, mjesto) plaéanja, garantni period,..) izmjene . - utroSena

okvirnog vrijednost . .

vrijednosti

sporazuma
Konzorcij:
MANJO d.o.o. Vrijednost Okvirnog sporazuma
Izgradnja oborinske ID broj: bez PDV-a: 414.530,00 KM 29.11.2021.
kanalizacione mreze u Otvoreni postupak 4200271770000 Period trajanja: 2 godine Ugovor br. 1
1. ulici Mihaljevska, (Okvirni sporazum) Sarajevo Nacin pla¢anja: Putem 16.02.2022. U toku
Ranovéka 422-1-3-155-3-110/21 BOSMAN d.o.0. privremenih situacija u 299.607,31 KM
45232410-9 ID broj: zakonskom roku. bez PDV-a
4200329520009 Garantni period: 2 godine

Sarajevo




