Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo

Grad Sarajevo

Opcina Novi Grad Sarajevo
Op¢inski nagelnik

Broj: 02/12-19-13751/25
Sarajevo, 20.6.2025. godine

Na osnovu ¢lana 24. a), &lana 28. i lana 70. Zakona o javnim nabavkama (-»SluZbeni glasnik
BiH", br. 39/14, 59/22 i 50/24) i ¢lana 26. Pravilnika o Javnim nabavkama roba, vrsenju usluga i
ustupanju radova broj: 02/12-45-25701/22 od 10.12.2022. godine i broj 02/12-04-21075/24 od
23.8.2024. godine, a na preporuku Komisije za javnu nabavku, Op¢inski nagelnik donosi:

ODLUKU

I
Prihvata se ponuda grupe ponudaca ,,General Engineering” d.o.o. Sarajevo, ,General
Constructions* d.o.o0. Sarajevo i “Almy Gradnja” d.0.0. Zenica sa ponudenom cijenom za ugovor u
iznosu od 80.768,61 KM bez PDV-a, odnos,:o 94.499,27 KM sa PDV-om u predmetu pregovarac¢kog
postupka bez objave obavjestenja o nabavci - »lzvodenje dodatnih radova na izgradnji objekta
drudtvene infrastrukture u MZ -Brijesé¢e” po osnovnom ugovoru broj 02/12-19-22851/23%,

I
ZaduZuje se Sluzba za zajednicke poslove da obavijesti uéesnika u pregovaratkom postupku o

prihvatanju ponude, te da nakon isteka Zalbenog roka pripremi ugovor i dostayi Opéinskom naéelniku
na potpis.

ObrazloZenje

Sluzba za investicije i komunalne poslove je aktom br. 02/08-19-12185/24 od 14.5.2025.
godine podnijela zahtjev za pokretanje procedure pregovaratkog postupka za izvodenje dodatnih
radova na izgradnji objekta druitvene infrastrukture u MZ _Brijegée® po osnovnom ugovoru broj
02/12-1 9-22851/23-Ug br. 1, a jer je struéno-tehnieki nadzor »Radis* d.o.o0. Istoéno Sarajevo dostavio
akt broj NA-10.1-01/25 od 21.1.2025. godine u kojem koordinator nadzorne sluzhe konstatuje da se
lokom realizacije predmetnog ugovora ukazala potreba za izvodenjem dodatnih radova na iskopu,
utovaru i odvozu veée kolicine zemljanog materijala zataCenog na lokaciji pri poetku izvodenja
radova, zatim betoniranje pojedinih konstruktivnih elemenata u nivou temelja i dijelu suterenske etaze
Je se nivo prizemlja mora dovesti na nivo saobradajnice sa gomje strane objekta §to je dovelo do
korekeije projekine dokumentacije, te koordinator nadzora zakljuuje da su navedeni radovi
neodvojivo vezani za uspjeSnu realizaciju ugovora u tehnickom smislu, a kako bj objekat bio
funkcionalan i predlaze provodenje procedure pregovarackog postupka,

Shodno tome donesena je Odluka o pokretanju postupka javne nabavke br. 02/12-19-13751/25 od
04.6.2025. godine —slzvodenje dodatnih ravova na izgradnji objekta druStvene infrastrukture u Mz
»Brijesée” po osnovnom ugovoru broj 02/12-19-22851/23%. pregovaracki postupak bez objave
obavjeStenja o nabavci, Sluzba za zajednicke poslove je potom uputila poziv za uéeice u
pregovaratkom postupku broj 02/12-19-13751/25 od 05.6.2025. godine grupi ponudada , General

Engineering” d.o.o. Sarajevo, ,,General Constructions® d.o.o. Sarajevo i “Almy Gradnja” d.o.0. Zenica
za dostavu ponude sa prilozima,



Zapisnikom o oOtvaranju ponuda od 13.6.2025. godine Komisija je konstatovala da je u
dvidenom roku, u propisno upakovanoj koverti, pristigla (1) jedna ponuda grupe ponudada:
\Gencral Engineering” d.o.o. Sarajevo, ,,General Constructions® d.o.o. Sarajevo i “Almy Gradnja”
“d.0.0. Zenica. Komisija je izvrila analizu dostavljene inicijalne ponude i utvrdila da ispunjava
formalno-pravne uslove utvrdene pozivnim pismom, te je nakon izvrSene analize jedini¢nih cijena od

strane struénih tehnitkih lica komisije pristupljeno postupku pregovaranja sa predstavnikom
ponudaca,

14 mm... te je Komisija pozvala ponudaca na umanjenje jediniéne cijene predmetne pozicije u

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke moze se izjaviti Zalba Uredy za ramatranje zalbi BiH putem ugovornog
organa u roku od 10 (deset) dana od prijema Odluke. Zalba se podnosi u pisanoj formi u dovoljnom
broju primjeraka u skladuy sa ¢lanom 99. i 101. Zakona 0 javnim nabavkama.

Obradila: Aniga Besagic sekretar komisije
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