Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo

Grad Sarajevo

Op¢ina Novi Grad Sarajevo
Op¢inski nagelnik

Broj: 02/12-19-21147/25
Sarajevo, 30.09.2025. godine

Na osnovu &lana 24. a), ¢lana 28. i ¢lana 70. Zakona o javnim nabavkama (,,Sluzbeni glasnik
BiH“, br. 39/14 i 59/22 i 50/24) i ¢lana 26. Pravilnika o javnim nabavkama roba, vrienju usluga i
ustupanju radova braj: 02/12-45-25701/22 od 10.12.2022. godine godine i Pravilnika o izmjenama i
dopunama Pravilnika o nabavei roba, viSenju usluga i ustupanju radova broj: 02/12-04-21075/24 od
23.08.2024. godine, a na preporuku Komisije za javnu nabavku radova, Opéinski nacelnik donosi:

ODLUKU

I
Prihvata se ponuda ponudaca ,,ZZ GROS-COMP® p.o. HadzZi¢i, sa ponudenom cijenom za
ugovor u iznosu od 20.870,93 KM bez PDV-a, odnosno 24.418,99 KM sa PDV-om, u predmetu
pregovaratkog postupka bez objave obavjestenja o nabavei —,lzvodenje dodatnih radova na izgradnji
objekta Dom kulture Ahatovi¢i po osnovnom ugovoru broj 02/12-21750/23%.

11
Zaduzuje se Sluzba za zajednitke poslove da obayv ijesti u¢esnika u pregovaratkom postupku o
prihvatanju ponude, te da nakon isteka Zalbenog roka pripremi ugovor i dostavi Op¢inskom nadelniku
na potpis.
11
Konstatuje se da je ponuda¢ iz ¢lana I ove Odluke dostavio ovjerenu dokumentaciju koja se
odnose na &lan 45. stav (2) tatka od a) do d) Zakona.

Obrazlozenje

Na osnovu dostavljenog lzvjestaja o radu Komisije za javne nabavke radova i preporuke za
dodjelu ugovora konstatovano je da je da je Sluzba za investicije i komunalne poslove aktom br.
02/08-19-0023/24 MRU od 15.08.2025. godine podnijela zahtjev za pokretanje procedure
pregovaratkog postupka za izvodenje dodatnih radova na izgradnji objekta Dom kulture Ahatovi¢i po
osnovnom ugovoru broj 02/12-21750/23, a jer je struéno-tehnidki nadzor ,,Radis“ d.o.o. Istocno
Sarajevo dostavio akt broj NA-223-08/25 od 15.8.2025. godine u kojem nadzorni inZinjer konstatuje
da su radovi navedeni u ponudi opravdani i da ih je neophodno izvesti kako bi objekat bio
funkcionalan, te da su koli¢ine iz ponude stvarno utvrdene na licu mjesta, a da su cijene u skladu sa
trzignim cijenama. Izvodenje naprijed navedenih radova je neodvojivo vezano za uspjesnu realizaciju
ugovora u tehni¢kom smislu, a sve u cilju kompletiranja jedne funkcionalne cjeline.

Takoder Sluzba konstatuje da je nakon uklanjanja ruSevnog objekta (koji je tokom ratnih
dejstava pretrpio znacajna oSteéenja) i pristupanju izvodenja zemljanih i betonskih radova neophodno
izvesti odredene pozicije koje nisu predvidene ugovorenim radovima, a radi sigurnosti i stabilnosti
objekta. U pitanju su izrada tamponskog sloja ispod podne ploge u suterenu, zastita za drenazne cijevi
i hidroizolacija podne plo¢e i zidova suterena.

Na osnovu naprijed navedenog Sluzba za zajednicke poslove utvrdila je da su ispunjeni uslovi
za pokretanje pregovarackog postupka u skladu sa &lanom 24. (a) Zakona o javnim nabavkama.
Shodno tome donesena je Odluka o pokretanju postupka javne nabavke br. 02/12-19-21147/25 od
10.09.2025. godine - ,lzvodenje dodatnih radova na izgradnji objekta Dom kulture Ahatovi¢i po
osnovnom ugovoru broj 02/12-21750/23%.
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